



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

•ЦС.О •ОХ.Ц.І І +Ц:О ≤ Ц ≤ І І :ОХЦ ≤ Λ :ОЦ:++Х +.ОХ. І Λ О Һ. +.Ж ≤ И.И+

مشروع المؤسسة المندمج

آلية مؤسساتية لإرساء الحکامة وتحقيق الجودة

أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية

السبت 04 دجنبر 2021

مخاور العرض

- السياق العام لمشروع المؤسسة المندمج
- المرجعيات المؤطرة للمشروع
- مشروع المؤسسة: المفهوم والأهداف
- مشروع المؤسسة من التجريب إلى الإرساء
- خطوات إعداد مشروع المؤسسة المندمج وفق منهجية **DEPART**

السياق العام

يندرج مشروع المؤسسة المندمج في إطار التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية وذلك من خلال :

- ☐ اعتماد اللامركزية واللاتركيز كخيار استراتيجي يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية؛
- ☐ تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 وخصوصا ما يتعلق بتجويد حكمة المؤسسات التعليمية من خلال اعتماد مشروع المؤسسة كأساس لتنميتها المستمرة وتديرها الناجع؛
- ☐ أجراة المشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية خاصة الهدف الأول منه والمتعلق بإرساء استقلالية المؤسسات التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة المندمج؛
- ☐ تفعيل المذكرة (087/21) التي اعتبرت مشروع المؤسسة كآلية **وحيدة وملزمة** لتدبير وحكمة المؤسسات التعليمية وكأداة للتعاقد معها؛
- ☐ إرساء المقاربة التشاركية والشمولية للشأن التربوي والعمل بمنهجية المشروع؛
- ☐ اعتماد مبدأ التعاقد (الربط المشروط للدعم المالي والمادي بمشروع تربوي يستجيب لمعايير الجودة ومنسجم مع التوجهات والاختيارات الكبرى للمنظومة، مع المواكبة والتتبع لمراحل الانجاز مرفوقة بالتقارير- دعم مالي على مراحل)؛
- ☐ تبني سياسة القرب للاستجابة لمختلف حاجات المؤسسة.

الإطار المرجعي لمشروع المؤسسة المندمج

يستمد مشروع المؤسسة المندمج مرجعيته من مختلف القوانين المرجعية والنصوص التنظيمية والمذكرات والمشاريع المتعلقة بمجال التربية والتكوين، منها:

أ- فصول دستور المملكة المغربية ذات العلاقة بالحكامة، والانصاف وتكافؤ الفرص، والتعليم الذي هو حق للأطفال وواجب على الأسرة والدولة. (الفصل 32)

ب- مهام كل من المدير(ة) ومجلس تدبير المؤسسة والمجلس التربوي والمجالس التعليمية في المرسوم رقم 2.02.376 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.675 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2004.

ج- القانون الإطار 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد ضرورة "إرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتديرها الناجع، وأعطى أهمية كبرى لمشروع المؤسسة باعتباره الآلية الضامنة لاستقلال المؤسسات التعليمية وتجويد حكامتها".

وقد اعتمد القانون الإطار 51.17. مشروع المؤسسة باعتباره "الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدييرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجراً السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتكوين، مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها". المادة الثانية من الباب الأول (أحكام عامة).

الإطار المرجعي ...

د-مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي قدم رؤية للمدرسة الوطنية ينبغي استحضارها في مشروع

المؤسسة المندمج " تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:

أ -مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي:

ب-مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي".

هـ-المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة منذ تسعينات القرن الماضي، وخاصة:

- المذكرة رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 في شأن إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح" بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- المذكرة رقم 125 بتاريخ 1 شتنبر 2011 في شأن الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة.
- المذكرة رقم 36 بتاريخ 11 مارس 2011 في موضوع إرساء نظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين.
- المذكرة رقم 159 بتاريخ 25 نونبر 2014 في شأن أجراة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.
- المذكرة رقم 17/007 بتاريخ 10 يناير 2017 في شأن تفعيل مشروع الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
- المذكرة 040×20 بتاريخ 18 يناير 2020 في موضوع: تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 ...
- المذكرة 087.21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج بتاريخ 06 أكتوبر 2021

و-مشاريع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتزليل مقتضيات القانون الإطار

رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة:

• المشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية.

• المشروع 16 المتعلق بتطوير الحكامة ومأسسة التعاقد.

ز-النموذج التنموي الجديد: وذلك ضمن التوجيهات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية ضمن الاختيار الاستراتيجي

الأول: "تعليم ذو جودة للجميع".

تعريف مشروع المؤسسة:

مشروع المؤسسة كما تعرفه المذكرة 159/14، هو: "إطار منهجي وآلية عملية ضرورية لتنزيل وأجراً البرامج والمشاريع التربوية داخل كل مؤسسة تعليمية، وتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدييرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلّات لفائدة التلميذات والتلاميذ، مع مراعاة الخصوصيات والرهانات المحلية".

طبقاً لمقتضيات المادة 02 من القانون الإطار، يعتبر مشروع المؤسسة الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدييرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلّات لجميع المتعلّات والمتعلمين والارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية، والأداة الأساسية لأجراً السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها وعلى البيئة الرقمية التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع المعرفة.

قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

مشروع المؤسسة: رؤية استراتيجية هدفها تحقيق الجودة

- ✓ مشروع المؤسسة **منظور شمولي** لرسالة المؤسسة في التربية والتكوين، ينبثق من المدرسة ومحيطها، ويتيح توافق المعنيين به حول توجهات وقيم وأولويات تؤسس للعمل الجماعي؛
- ✓ هو عبارة عن **خطة تربوية** منسجمة ومتكاملة، تنطلق من تشخيص الوضعية الحالية واستشراف الوضعية المنشودة لتحسين التربية والتكوين بالمؤسسة؛
- ✓ تتألف هذه **الخطة** من أهداف وأعمال وأنشطة وموارد ووسائل تترابط فيما بينها لتحقيق الأهداف المبتغاة.

يعتبر بذلك الآلية الكفيلة بضمان استقلالية المؤسسة التعليمية وتنميتها المستمرة، وذلك من خلال تنزيله عبر برنامج عمل لثلاث سنوات، يتضمن مختلف العمليات التي تروم تجويد التعليمات لدى المتعلمين والمتعلمين باستهداف المداخل الرئيسية للجودة (الحياة المدرسية، الدعم المدرسي، التوجيه المدرسي والمهني، الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي، التجهيزات البيداغوجية)، مع الحرص على تحيين مشروع المؤسسة بداية كل سنة دراسية.

مشروع المؤسسة: من التجريب إلى الإرساء

ما المقاربات/المنهجيات المعتمدة لإنجازه؟

- **DCA**: التشخيص القصير المطبق (Diagnostic court appliqué)
أداة عملية صممت من طرف المعهد الفرانكفوني للدراسات و التحليل النسقي **ببلجика** IFEAS. وهي أداة توفر نموذجا شاملا و إجرائيا يتيح القيام بعملية التخطيط الاستراتيجي في وقت قصير وبشكل عملي، بناء على تشخيص دقيق لنقاط القوة والضعف في المؤسسة التعليمية وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
- **EPAR**: اعتمدها الفريق **الكندي** الذي بلور مشروع PAGESM، تتميز المنهجية بالبساطة والمرونة، كما أنها شكلت حصيلة تجارب متعددة في أجراة مشاريع المؤسسات.
- **DEPART**: منهجية جديدة تم تجريبها في إطار مشروع ثانوية التحدي الذي عرف انطلاقته بعد 2015 في ثلاث جهات هي: - طنجة تطوان الحسيمة - فاس مكناس - مراكش أسفي بتعاون مع خبراء من **الولايات المتحدة الأمريكية**. وصدرت في بداية السنة الدراسية الحالية (2021-2022) مذكرة بتعميمها.



المحطات الكبرى لإرساء مشروع المؤسسة

(1) مرحلة الاستئناس : قبل 1994:

- مرحلة بلورة المفهوم... اختزل المشروع في هذه المرحلة في بناء وتجهيز مكتبة مدرسية، حفر بئر، إعداد حديقة...
- صدرت خلال هذه المرحلة عدة مذكرات منها المذكرة 199 الصادرة بتاريخ 3 غشت 1992، والتي دعت النيابات التعليمية إلى تبني خطة المشروع التربوي.
- غير أن سنة 1994 تعد بحق سنة ميلاد مفهوم مشروع المؤسسة حيث صدرت المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 12 أبريل 1994 والتي كان الهدف منها: رد الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتأهيلها.

(2) مرحلة التجريب: من 1994 إلى 2007:

- تميزت بمبادرات محدودة على مستوى بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤطرة من طرف برامج التعاون الدولي (... - APEF - ALEF - UNICEF)
- وخلال هذه المرحلة كان مشروع المؤسسة عبارة عن مبادرة تطوعية غير مدعمة بمسؤوليات وواجبات.

(3) مرحلة التحسين والتطوير (2008-2012):

تميزت هذه المرحلة ببلورة استراتيجية وطنية لإرساء العمل بمشروع المؤسسة حيث اعتبر المشروع الآلية الرئيسة للتدبير المدرسي وتنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، كما تم تبني منهجية جديدة لأجراً المشروع بالاعتماد على أداة للتخطيط الاستراتيجي تعرف باسم . DCA، وهي اختصار لمفهوم: التشخيص القصير المطبق (Diagnostic court appliqué).

ورشة DCA



استخدام البطاقات اللاصقة المتعددة الألوان لتجميع المعطيات وتحليلها

المحطات الكبرى لإرساء مشروع المؤسسة...

ثم تعاقد المغرب مع وكالة كندية لتطوير استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات التعليمية كان من أهم أهدافها بلورة مشروع المؤسسة.

- مشروع دعم تدير المؤسسات التعليمية بالمغرب (PAGESM) -

- 27 يناير 2011: توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين المغرب وكندا
- 6 يونيو 2011: الوكالة الكندية للتعاون الدولي تكلف مكتب دراسات كندي لإنجاز المشروع
- 20 أبريل 2012: اللجنة الوطنية للتنسيق تصادق على المخطط التنفيذي والبرنامج السنوي
- 14 مايو - 8 يونيو 2012: المهمة الأولى التأطيرية لتنزيل تدابير المشروع في الميدان

(4) مرحلة الإرساء: بتاريخ 25 نونبر 2014 أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المذكرة 14\159 في شأن أجراء الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، الهادف إلى إرساء وتعميم منهجية العمل ب"مشروع المؤسسة"، وإعطاء نفس جديد لمأسسة منهجية أكثر ملاءمةً وسهولة، قُدمت من طرف فريق كندي مسؤول عن مشروع PAGESM تعرف اختصاراً بتقنية EPAR .

(5) مرحلة المأسسة والحكامة 2015-2021: مرحلة اشتمال المشروع على كافة الجوانب التربوية والحكامة وعرفت المرحلة تجريب منهجية DEPART في ثلاث جهات (في إطار مشروع ثانوية التحدي).

مشروع المؤسسة المندمج

مقاربة مؤسساتية لتحقيق:

الجودة؛ الإنصاف؛ المساواة؛ تكافؤ الفرص؛ الإدماج الاجتماعي

خصائص ومجالات مشروع المؤسسة المندمج

تقتضي الرؤية التكاملية لمشروع المؤسسة الإحاطة بكافة الأبعاد والمجالات المرتبطة بمهام المؤسسة عبر كافة مراحل التخطيط التشاركي. ومن أهم خصائص مشروع المؤسسة المندمج، إنه:

⇒ **يمتد 3 سنوات** لكونه استراتيجية يتجاوز المدى القريب إلى المدى المتوسط والبعيد، وتشكل الرؤية المحلية طوال هذه المدة منارة هادية تذكر الجميع بالمواصفات المنشودة لجودة المؤسسة والتعلميات؛

⇒ **يشكل خارطة طريق للانتقال** من المستوى الحالي لأداء المؤسسة وجودة التعلميات إلى المستوى المنشود الذي تتضافر جهود جميع المعنيين بالمشروع من أجل بلوغه؛

⇒ **يعد أداة لتأمين جودة كل من التعلميات وأنشطة الحياة المدرسية** التي تنمي كفايات نفسية واجتماعية، وميولا فنية وثقافية وعلمية، ومهارات أساسية في الحياة.

⇒ **يشكل وسيلة لتطبيقات التعلم الملائم**، من خلال برمجة أنشطة تطبيقية للتعلميات المدرسية في محيط المؤسسة، أو استضافة ذوي الخبرة في شتى القطاعات لإبراز تطبيقات التعلميات في مجال عملهم؛

⇒ **يعتمد تطبيق مبادئ النوع والإدماج الاجتماعي** لتمكين كل متعلم(ة) من حق الاستفادة من الخدمات المدرسية ومن أنشطة مشروع المؤسسة المندمج، على مستوى المشاركة، والاستفادة، واتخاذ القرار.

⇒ **يشكل وثيقة مرجعية** توحد الرؤية بخصوص **4 رافعات** تشكل ركائز مشروع المؤسسة المندمج.



جدول :رافعات مشروع المؤسسة المندمج ومجالاتها

الرافعة	المجالات	النوع والإدماج
الارتقاء بالتعلمات وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	- الارتقاء بجودة التعلمات - تعزز التعليم عن بعد - التكوين التربوي - تشجيع التميز	الإنصاف
الارتقاء بالحياة المدرسية وتطبيق مبادئ النوع والإدماج الاجتماعي	- أنشطة التفتح وتشجيع المواهب - أنشطة التربية على الصحة والوقاية بالوسط المدرسي - الأندية التربوية¹ في المجالات الفنية والثقافية والعلمية - أندية المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة - الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي	المساواة
البنية التحتية والتجهيزات	- البنيات - الصيانة - التجهيزات - إصلاح الوسائل التعليمية	تكافؤ الفرص
التدبير والشراسة	- التدبير - التواصل - الشراسة - التكوين الإداري	الإدماج الاجتماعي

مشروع المؤسسة المندمج منهجية جديدة من أجل نجاعة أكبر

منهجية بناء المشروع والمقاربات المعتمدة لتحقيقه


لضمان قابلية مشروع المؤسسة للتنزيل، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تفعيله، يتم إعداد هذا المشروع وفق منهجية **DEPART** (الانطلاقة يتم خلالها أجراء كافة الآليات التدبيرية، التشخيص، تحديد الأولويات، الأجراء، الضبط والتقويم والمرحلة الانتقالية) وذلك وفق:

- مقارنة مدمجة تستحضر أهداف مشاريع تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 السالف الذكر؛
- مقارنة تشاركية تضمن انخراط مختلف المتدخلين بالمؤسسات التعليمية، من أطر هيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية وهيئة التفيتش والمستشارين في التوجيه التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وممثلي التلميذات والتلاميذ وجمعية أمهات وآباء وأولياء أمورهم وممثلي السلطات المحلية وباقي الشركاء في مختلف العمليات ومراحل إعداد وتنفيذ وتقويم مشروع المؤسسة المندمج؛

□ برمجة المشروع على مدى ثلاث سنوات تتخللها برامج عمل سنوية تتضمن تصويبات وتعديلات في ضوء نتائج التتبع والتقويم. وقد ارتأى مشروع التعليم الثانوي اعتماد 4 سنوات، تتضمن سنة للإعداد و 3 سنوات للإنجاز.

DEPART

منهجية الخطوات الست (DEPART)




1. الخطوة الأولى: مرحلة انطلاق عمليات إعداد المشروع
(تفعيل هيئات التدبير وتحديد الأطراف المعنية وإرساء فريق القيادة)

أنشطة انطلاقة المشروع

تتضمن مرحلة انطلاق إعداد مشروع المؤسسة خمسة أنشطة أساسية، هي:

الشكل 1: أنشطة الانطلاقة



تفعيل الهيئات وإرساء فريق لقيادة

ما هيئات التدبير التي ينبغي تفعيلها؟	• قبل انطلاق إعداد المشروع، يلزم أن تكون هيئات تدبير المؤسسة (مجالس المؤسسة؛ جمعية دعم مدرسة النجاح؛ المجلس التلاميذي؛ جمعية الأمهات والآباء والأولياء) مفعلة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
كيف يتم تفعيل هيئات تدبير المؤسسة؟	• التأكد من سلامة الوضعية القانونية لكل هيئة من هيئات تدبير المؤسسة، ومن جاهزيتها لمزاولة مهامها دون موانع. • ضمان إسهام الفاعلين بهذه الهيئات في المشروع والتزامهم بذلك. • دعوة المتعلمات والمتعلمين وأولياءهم، وأطر التدريس والإدارة للتعبير عن رغبتهم في الانخراط في فريق القيادة، وذلك خلال أجل مسمى. • التأكد من تمثيل المتعلمات والمتعلمين في فريق القيادة، وأخذ آرائهم في المشروع.

الجدول 2: الأطراف المعنية بمرحلة انطلاق عملية المشروع

الأطراف المعنية	المهام في بمرحلة انطلاق عملية المشروع
مدير (ة) المؤسسة	✓ يعطي الانطلاقة لتحضير مشروع المؤسسة المندمج؛ ✓ يحرص على تفعيل هيئات التدبير؛ ✓ يقدم المعطيات الإحصائية اللازمة؛ ✓ يشرف على اتخاذ قرار تشكيل فريق قيادة المشروع في الاجتماع الأول لمجلس التدبير؛ ✓ ينسق أعمال تشخيص الوضعية الحالية للمؤسسة؛ ✓ يقوم بتعبئة كل الهيئات المشاركة لضمان تحليل جيد للمشكلات والحاجات.
مجلس تدبير المؤسسة	✓ يساهم في اتخاذ قرار إحداث فريق قيادة مشروع المؤسسة أو تجديده؛ ✓ يتلقى معطيات تحيين المجالس والجمعيات المتعلقة بالمؤسسة؛ ✓ تخويل فريق القيادة مهام التواصل مع كل الهيئات المعنية بالمشروع.
فريق قيادة مشروع المؤسسة	✓ يضع برنامج إعداد مشروع المؤسسة بطريقة تشاركية؛ ✓ يحلل المعطيات الإحصائية للمؤسسة؛ ✓ يملأ خانات المشروع المتعلقة بفريق القيادة وبرمجة الاجتماعات؛ ✓ يملأ خانات المشروع المتعلقة بالوضعية الحالية للمؤسسة.
المنسق الإقليمي للمشاريع	✓ يدعم مدير (ة) المؤسسة في القيام بعمليات انطلاق مشروع المؤسسة المندمج؛ ✓ يدعم فريق قيادة المشروع في برمجة إعداد مشروع المؤسسة بطريقة تشاركية.
مواكب (ة) مشروع المؤسسة المندمج	✓ يواكب مدير (ة) المؤسسة في إنجاز عمليات الانطلاقة؛ ✓ يدعم فريق القيادة في وضع برنامج إعداد مشروع المؤسسة بطريقة تشاركية؛ ✓ يجمع المعطيات الإحصائية عن المؤسسة.
أطراف أخرى من المجتمع المدرسي	✓ دعم عمليات الانطلاقة الممهدة للمشروع، والمشاركة فيها.

- يتشكل فريق القيادة من 7 إلى 13 عضوا حسب حجم المؤسسة وعدد أسلاكها.
- يجب التأكد من تمثيلية جميع الأطراف "مجالس المؤسسة، المجلس التلاميذي (ذكورا وإناثا)، جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أطر التدريس والإدارة..."
- يجب الحرص على تطبيق مبادئ النوع والإدماج الاجتماعي.
- يجب تعزيز عمل فريق القيادة بدعم من المراكز (ة) ومن المنسق الإقليمي.
- يجب التأكد من أن أمين صندوق جمعية دعم مدرسة النجاح عضو في فريق القيادة: مقتصد (ة) أو أستاذ (ة).
- ينبغي تعويض الأعضاء المغادرين لفريق قيادة المشروع، وذلك داخل أجل محدد، من أجل تأمين السير العادي لأعمال الفريق.
- في حال قلة عدد المتطوعين، يقترح مجلس التدبير ممثلين عنه مع مراعاة تمثيلية الذكور والإناث.
- يجب أن يتميز أعضاء فريق القيادة، قدر الإمكان بالموصفات الآتية:
- معرفة جيدة بالمؤسسة ومحيطها.
- قدرة على التواصل وحل المشكلات والعمل التشاركي.
- استعداد لاحترام الالتزامات.
- تبني روح الفريق والعمل الجماعي.

كيف يتم تحديد
فريق القيادة

2. الخطوة الثانية:

مرحلة تشخيص الوضعية الحالية للمؤسسة وتحليلها

التشخيص: المفهوم والخطوات

المقصود بالتشخيص

التشخيص جمع المعطيات المتعلقة بوضعية المؤسسة وتحليلها من خلال تحديد وضعية كل من التعلّمات، والبنية المادية والتربوية، والحياة المدرسية، والمحيط الاجتماعي للمؤسسة. وذلك لتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف ورصد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، قصد استثمار ذلك كله في بلورة مشروع يروم الارتقاء بجودة المؤسسة وجودة التعلّمات.

تشمل هذه المرحلة خطوتين لتشخيص لوضعية الحالية وفق ما يوضحه الشكل الآتي:

الشكل : خطوات تحديد الحالة الراهنة

التحليل الاستراتيجي للوضعية الحالية

تحليل المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة من أجل الكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف، والفرص المتاحة والتحديات المحتملة، وحصر المشكلات للبحث عن حلول ملائمة لتذليلها.

تشخيص الوضعية الحالية

تشخيص الوضعية الحالية للمؤسسة عن طريق المعطيات المتعلقة بالمؤسسة، من حيث التعلّمات والتأطير التربوي، والحياة المدرسية، والبنية التحتية والتجهيزات، والتدبير والحكمة.

أهداف التشخيص

- وصف وتحليل وضعية النتائج الدراسية والعوامل المؤثرة فيها من أجل العمل على تحسين جودة التعليمات لفائدة جميع المتعلمات والمتعلمين.
- وصف وتحليل وضعية أنشطة الحياة المدرسية والعوامل المؤثرة فيها من أجل العمل على الارتقاء بها، وربط مشروع المؤسسة المندمج بتفعيل أدوار الحياة المدرسية.
- وصف وتحليل وضعية مقاربة النوع ووضعيات الإعاقة أو الوضعيات الخاصة في المؤسسة من أجل تفعيل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين.
- وصف وتحليل وضعية البنية المادية والتربوية للمؤسسة لتحسين ما يحتاج إلى تحسين، وتديرها تديرا ملائما للارتقاء بخدمات المؤسسة وجودة التعليمات.
- وصف وتحليل خصائص محيط المؤسسة من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنمية لاستثمار ما هو متاح منها لفائدة المؤسسة والمجتمع المحلي.

مجالات التشخيص

تشخيص مفصل لوضعية المؤسسة من حيث: النتائج الدراسية والعوامل المؤثرة فيها؛ أنشطة الحياة المدرسية والعوامل المؤثرة فيها؛ تطبيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في المؤسسة؛ البنية المادية والتربوية للمؤسسة؛ خصائص محيط المؤسسة وفرص نسج علاقات ذات فائدة متبادلة مع المحيط.

تحليل وضعية التعلّيمات: معطيات التشخيص مفصلة حسب نسب كل من الذكور والإناث:

- ✓ نسب النجاح في كل مستوى دراسي.
- ✓ نسب الناجحين الحاصلين على المعدل.
- ✓ نسبة المتفوقين (الحاصلين على 14 فأكثر).
- ✓ نسبة النجاح إلى السلك التعليمي الأعلى.
- ✓ المواد التي يحصل فيها المتعلمون والمتعلّيمات على نتائج متدنية في كل مستوى دراسي.
- ✓ نسبة التكرار في كل مستوى دراسي حسب نسب كل من الذكور والإناث.
- ✓ نسبة الانقطاع في كل مستوى دراسي حسب نسب كل من الذكور والإناث.

العوامل المؤثرة في النتائج الدراسية، وفي التكرار والانقطاع عن الدراسة.

تفعيل أنشطة الحياة المدرسية خلال السنة المنصرمة من خلال:

(أنشطة مستمدة من إجراءات القانون الإطار 51.17 في المشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية)
وضعية أنشطة الحياة المدرسية وتطبيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص

أنشطة التفتح الفني وتشجيع الميول والمواهب.

- ✓ الأندية التربوية النشيطة في المجال الفني والثقافي والعلمي.
- ✓ الحملات الطبية الوقائية للتوعية الصحية والحماية من المخاطر بالوسط المدرسي.

مجالات التشخيص...

- ✓ أنشطة خلايا الإنصات والوساطة ومحاربة العنف.
 - ✓ أنشطة التربية على قيم المواطنة والسلوك المدني
 - ✓ أنشطة التنمية المستدامة وحماية البيئة
 - ✓ أنشطة الدعم التربوي لمن يحتاجه
 - ✓ عدد المشاركات والمشاركين في تأطير أنشطة الحياة المدرسية
 - ✓ عدد المستفيدات والمستفيدين من أنشطة الحياة المدرسية
 - ✓ عدد المتعلّقات والمتعلّمين الذين هم في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمؤسسة
 - ✓ نسبة المشاركات والمشاركين منهم في أنشطة الحياة المدرسية.
- وضعية البنية المادية والتربوية للمؤسسة من حيث العدد والحالة والحاجيات:

القاعات	الوسائل التعليمية	المعدات المعلوماتية	المكاتب الإدارية	قاعة الأساتذة	الملاعب الرياضية	الخزانة	قاعات الوسائط المتعددة	الساحة	المرافق الصحية
---------	-------------------	---------------------	------------------	---------------	------------------	---------	------------------------	--------	----------------

الموارد البشرية من حيث العدد الإجمالي ونسب الإناث:

المتعلّقات والمتعلّمون	أطر الإدارة	أطر التدريس	الأطر التقنية	الأعوان
------------------------	-------------	-------------	---------------	---------

خصائص محيط المؤسسة:

المجال (حضري، شبه حضري، قروي)	الأنشطة الاقتصادية الغالبة في محيط المؤسسة
فضاءات التنشيط الثقافي والرياضي في محيط المؤسسة	الجمعيات النشيطة في مجال التنشيط والتربية والتنمية
الظواهر الاجتماعية البارزة والمؤثرة في أداء المؤسسة	نظرة المحيط إلى المدرسة والإقبال على التعليم

المصفوفة 1: بيانات عن المؤسسة التعليمية

تقديم المؤسسة							
الاسم				مستوى المؤسسة			
الجماعة				إعدادي - تأهيلي			
المديرية الإقليمية				رمز المؤسسة			
الأكاديمية الجهوية							
عدد التلاميذ الخارجيين		عدد التلاميذ الداخليين		عدد الأساتذة والأستاذات		عدد أطر الإدارة	
الذكور							
الإناث							
المجموع							
الموارد البشرية		النوع		الإدارة التربوية		الأطر التربوية	
				العدد		العدد	
		الذكور		%		%	
الإناث		العدد		العدد		نسبة من يقطنون على بعد أقل من ساعة عن المؤسسة	
تقديم فريق القيادة							
فريق القيادة		الاسم العائلي		الاسم الشخصي		الوظيفة	

التحليل الاستراتيجي لوضع المؤسسة

موضوع التحليل وأهدافه:

يتعلق التحليل الاستراتيجي بالتحليل الداخلي للمؤسسة والتحليل الخارجي لمحيطها:

يتناول التحليل الخارجي المؤسسة ما يوجد في محيطها من فرص تشكل عاملا مساعدا، وما فيه من تحديات قد تشكل عاملا معرقلا.

يتناول التحليل الداخلي للمؤسسة مواردها البشرية، وقدراتها التنظيمية والتدبيرية وما يرتبط بذلك من مواطن القوة أو الضعف.

يمكن، في هذا السياق، استعمال طريقة التحليل لاسراتيجي (SWOT) لإنجاز نمطين من التحليل:

- تحليل المحيط الداخلي من حيث مواطن القوة والضعف.
- تحليل المحيط الخارجي من حيث الفرص المتاحة لتطوير المشروع، والتحديات التي يطرحها هذا المحيط على المؤسسة ومشروعها.

لشكل 3: طريقة التحليل الاستراتيجي (SWOT)



3. الخطوة الثالثة:

مرحلة التوافق على الرؤية المحلية وتحديد أولويات المؤسسة

التوافق على الرؤية المحلية



تحديد المشكلات وحلولها



التوافق على رؤية محلية



تحديد الأولويات

بلورة رؤية محلية متوافق عليها

المقصود بالرؤية المحلية رؤية استراتيجية يتوافق عليها المجتمع المدرسي الموسع لتحديد مواصفات المؤسسة والتعلم المنشودين، في توافق مع القانون الإطار 51.17، وتوجهات منظومة التربية والتكوين. وهي تشكل منطلقاً لمشروع المؤسسة، وتعبّر عن إرادة محلية للانخراط فيه بالجواب عن السؤالين الآتيين: ◀ ما مواصفات مدرسة الجودة التي نريدها أن تتحقق في مؤسستنا؟ ◀ ما مواصفات التعلم الجيد التي نريد أن يتحقق في مؤسستنا؟	ما المقصود بالرؤية المحلية؟
• للانطلاق من تصور مشترك بخصوص الوضعية المنشودة للمؤسسة والتعلم؛ • لوضع تصور استراتيجي واضح يوجه المشروع على الأمد المتوسط والبعيد، ويتيح الانسجام بين أهداف المشروع وعملياته وسبل تتبع تنزيله وتقويمه؛ • لتفعيل المشاركة والانخراط الفعال للمعنيين في مشروع أسهموا في رسم أفقه المنشود.	لماذا؟

مؤشرات التثبّت من تحديد الرؤية المحلية

- الرؤية المعتمدة تستجيب لخصوصيات المؤسسة وحاجاتها، وتنسجم مع القانون الإطار 51.17 وتوجهات المنظومة.
- مكونات المجتمع المدرسي شاركت في بناء الرؤية المحلية المتوافق عليها.
- الرؤية المحلية توضح بإيجاز مواصفات الجودة المنشودة للمؤسسة والتعلميات.
- الرؤية المعتمدة قابلة للتنفيذ والتحقق على الأمد المتوسط والبعيد.
- الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة مدونة ومعروفة ومتعاقد عليها بين المعنيين بالمشروع.

يتم تعليق الرؤية المحلية المتوافق عليها في مكتب المدير(ة) وقاعة الأساتذة ولوحة الإعلانات بالمؤسسة، لتكون بمثابة منارة هادية تذكّر الجميع بالرؤية المشتركة المنشودة، وتدعوهم إلى الانخراط في العمل الجماعي من أجل تحقيقها.

الرؤية المحلية

(نموذج)

في المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2024 ستعمل مؤسستنا على تربية التلاميذ على الاعتزاز بالثقافة المحلية والقيم الإنسانية وعلى مساعدتهم على اكتساب المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب من خلال إغناء كل من الأنشطة التربوية والتعليمية وأنشطة الدعم، اعتماداً على تحسين طرق التدريس؛ كما ستعمل على الانفتاح على المحيط الخارجي.

أهداف ومعايير اختيار الأولويات

أ-الأهداف:

تختار الأولويات من أجل:

- التركيز على الحاجات والمهام الأساس بالنسبة للمؤسسة.
- التعجيل بمعالجة اختلالات ينبغي العمل على تجاوزها بسرعة.
- التوافق حول أهداف مشتقة من أولويات المؤسسة.
- الحصول على نتائج قصوى بأقل جهد ممكن.

ب-معايير اختيار الأولويات

يجب أن تكون الأولويات

مقبولة من جميع
المعنيين بالمشروع

مثمرة للاهتمام
ومشجعة على
الانخراط

قابلة للتنفيذ الفعلي

منسجمة مع القانون
الإطار ومستجيبة
للخصوصيات المحلية

ترتيب الأولويات

طريقة المجموعة الاسمية

- يطرح مسير(ة) النقاش سؤالاً محورياً.
- يكتب كل مشارك(ة) ما بين 3 و 10 أجوبة.
- يطلب المسير(ة) توضيحات حول الأجوبة.
- يتم تبويب الأجوبة في مجالات حسب طبيعتها.
- يصوت المشاركون أو يختارون الحلول الأكثر توافقاً.
- يتم تحديد درجة أهمية كل اختيار بناءً على نتائج التصويت، أو على تكرار وروده في أجوبة المشاركين.

- بعد مناقشة المشكلات، يتم الشروع في تحديد الأولويات.
- يدير فريق القيادة المناقشة مستخدماً تقنية من تقنيات المجموعة البؤرية، وذلك بمساعدة المواقب(ة) إن أمكن.
- يساعد المواقب(ة) على استثمار الحلول في اختيار الأولويات.

لمعرفة مدى أهمية الأولوية بالنسبة لكل مجموعة بؤرية يتم حساب معدلات مجموع النقاط وترتيب الأولويات حسب درجتها. يمكن استخدام تقنيات أخرى، يراها فريق القيادة ملائمة لترتيب الأولويات.

يتم ترتيب الأولويات حسب الرافعات الأربع الآتية:

التدبير
والشراكة

البنية التحتية
والتجهيزات

الارتقاء بالحياة المدرسية
والنوع والإدماج الاجتماعي

الارتقاء بالتعليمات وإدماج
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يجب مراعاة مصادر تمويل المشروع في ترتيب الأولويات:

- الأكاديمية والمديرية الجهوية والشركاء من أجل تحسين البنية التحتية (التمويل المعمول به على مستوى البنية التحتية والتجهيزات).
- الميزانية التقديرية الممنوحة من لدن الأكاديمية / المديرية الإقليمية؛
- مصادر التمويل الخاصة بالمؤسسة (شركاء، جمعيات أمهات وآباء وأوليات التلاميذ، آخرون).
- مصادر التمويل في إطار الشراكة.

بعد تحديد الأولويات، تتم العودة إلى الرافعات الأربع ومجالاتها لربط كل أولوية بالرافعة والمجال الذي تندرج فيه: الارتقاء بالتعليمات وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ الارتقاء بالحياة المدرسية والنوع والإدماج الاجتماعي؛ البنية التحتية والتجهيزات؛ التدبير والشراكة.

نموذج ترتيب الأولويات بناء على الصعوبات المرصودة

مدرسة الكندي

مشروع المؤسسة 2018-2021

الصعوبات الأساسية التي أفرزها جدول المجموعة الاسمية

رت	الصعوبات التي حصلت على الاهتمام (الأولويات)	النتائج المنتظرة
1	صعوبات قرآنية وضعف القراءة باللغتين.	متعلمون متمكنين من الكفايات القرآنية باللغتين العربية والفرنسية
2	ضعف في التعبير الشفهي والمنتوج الكتابي.	متعلمون يجيدون التعبير الشفهي والتعبير الكتابي.
3	صعوبة استيعاب الظواهر التركيبية والصرفية والإملائية.	تلاميذ مستوعبون للظواهر اللغوية
4	عدم تركيز التلاميذ اثناء تقديم الدرس	متعلمون ذوو تركيز عال اثناء الحصص الدراسية
5	عدم التمكن من جدول الضرب ومن العمليات الاربع في الرياضيات	تلاميذ متمكنون من جدول الضرب ومن العمليات الاربع في الرياضيات

2- الأولويات والنتائج المنتظرة

بناء على ما أفرزه جدول المجموعة الاسمية، قرّر فريق القيادة بالتوافق الاشتغال على الأولويات الثلاث التالية المستخلصة من بين الصعوبات المذكورة أعلاه:

رت	الصعوبات	الأولويات	النتائج المنتظرة
1	صعوبات قرآنية وضعف القراءة باللغتين.	تطوير الكفايات القرآنية باللغتين	متعلمون متمكنين من الكفايات القرآنية باللغتين العربية والفرنسية
2	ضعف في التعبير الشفهي والمنتوج الكتابي.	تتمية كفايات التعبيرين الشفهي والكتابي	متعلمون يجيدون التعبير الشفهي والتعبير الكتابي.
3	عدم التمكن من العمليات الأساسية في الرياضيات	تطوير كفايات الرياضيات المتعلقة بالعمليات الأساسية	تلاميذ متمكنون من العمليات الأساسية في الرياضيات

4. الخطوة الرابعة:

مرحلة تخطيط عمليات مشروع المؤسسة المندمج وتنزيلها

. تخطيط العمليات: الموضوع والأهداف

تخطط لجنة القيادة عمليات مشروع المؤسسة المندمج وهي على بينة من الاتجاه الذي تقصده والغاية التي تسعى إليها. لأن تخطيط العمليات ينبغي أن يكون منسجما مع الرؤية المحلية والأولويات المتوافق عليها من لدن المجتمع المدرسي الموسع. ويتضمن التخطيط:

⇨ التصريح بما يجب تحقيقه (النتائج المقصودة والمؤشرات الدالة عليها)؛

⇨ تحديد المراحل التي ينبغي اتباعها لبلوغ النتائج المستهدفة؛

⇨ توزيع المهام بين الفاعلين المشاركين في مشروع المؤسسة المندمج؛

⇨ تحديد التاريخ والمكان الخاصين بكل عملية؛

⇨ التحديد الملئم لكل من الوسائل والموارد والتمويل.

يتم تخطيط العمليات من أجل:

⇨ تدقيق الأولويات بترجمتها إلى أهداف يتم تخطيط العمليات على أساسها.

⇨ توقع نتائج المشروع وتحديد المؤشرات من خلال الأهداف/ النتائج المنتظرة.

⇨ تحديد العمليات والأنشطة الملزمة لتحقيق الأهداف/ النتائج المشتقة من الأولويات.

⇨ تدوين البيانات المتعلقة بالمشروع على منظومة "مسار".

لماذا يتم

تخطط

العمليات؟

تخطيط المشروع .

يجب مراعاة جانبان في تخطيط المشروع: رافعات المشروع، والميزانية المرصودة من لدن الأكاديمية.




تحديد العمليات وتبويبها حسب الميزانية المرصودة من الأكاديمية
▪ ترتيب العمليات ترتيبا يطابق الإجراءات المعتمدة لصرف التمويل.
▪ تفادي عدم قبول التمويل المطلوب لأسباب تتعلق بمساطر الصرف.
▪ الالتزام بمساطر صرف الميزانية.

السنة 3	السنة 2	السنة 1	توزيع العمليات حسب مجالات صرف الميزانية المرصودة من لدن الأكاديمية
			(1) نفقات تديرية صغرى
			(2) الصيانة الوقائية
			(3) التظاهرات المدرسية وتشجيع التميز
			(4) النوادي المدرسية
			(5) الدعم الاجتماعي
			(6) نفقات استثنائية
			المجموع

رافعات المشروع
الارتقاء بالتعلم وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الارتقاء بالحياة المدرسية وتطبيق
البنية التحتية والتجهيزات
التدبير والشراسة

يتم اتباع الخطوات الآتية في إعداد خطة العمل:

الشكل 6: إعداد خطة العمل



تصميم مفصل لخطة العمل السنوية

1. البدء بتحديد الارتفاعات والمجالات التي ينبغي ترجمتهما إلى عمليات

2. ترجمة مجال كل رافعة إلى عمليات حسب الأولويات المعتمدة مع صياغة كل عملية وتحديد رقمها والمسؤول عنها

3. تحديد النتيجة المنتظرة ومؤشر تتبعها

4. تحديد تاريخ بداية إنجاز كل عملية وتاريخ الانتهاء من إنجازها

5. تقدير ميزانية العملية عند اللزوم

6. تحديد الشركاء وكنا الأشخاص المسؤولين عن الإنجاز

المصفوفة 9: تصميم مفصل لخطة العمل السنوية

1. الارتفاعات والمجالات		2. تحديد العملية			3. النتيجة المنتظرة ومؤشرات التتبع				4. آجال الإنجاز		5. الميزانية			6. الشركاء والمشاركون/المشاركات
1.1. الرافعة	2.1. المجال	1.2. رقم العملية	2.2. صياغة العملية	2.3. المنسقى	1.3. النتيجة المنتظرة	2.3. المؤشرات	3.3. القيمة الحالية للمؤشر	3.4. القيمة المنشودة للمؤشر	1.4. تاريخ بدء الإنجاز	2.4. تاريخ انتهاء الإنجاز	1.5. تكلفة العملية	2.5. الكلفة التقديرية	3.5. مبلغ إسهام الشركاء	
التعلمت واندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TICE)	الارتقاء بالتعلمت													
	تعزيز التعليم عن بعد													
	التكوين التربوي													
	تشجيع التميز													
الارتقاء بالحياة المدرسية والنوع والإدماج الاجتماعي	أنشطة التفتح وتشجيع المواهب													
	التربية على الصحة والوقاية													
	الأندية الفنية والثقافية والعملية													
	التربية على المواطنة والتنمية المستدامة													
	الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي													
البنية التحتية والتجهيزات	البناءات													
	الصيانة													
	التجهيزات													
	إصلاح الوسائل التعليمية													
التدبير والشراكة	التدبير													
	التواصل													
	الشراكة													
	التكوين الإداري													

المدير(ة): مجلس تدبير المؤسسة: لجنة القيادة: المنسقى الإقليمي: الموابك(ة): جمعية الأمهات والآباء: أطر التدريس: أطر الإدارة: التلميذات والتلاميذ: الأمهات والآباء: الشركاء: أطراف أخرى...

مبلغ إسهام الشركاء

التكلفة لإجمالية للعملية

المبلغ الممول من لدن الأكاديمية والمديرية

قيمة المؤشر المراد تحقيقه خلال السنة المعنية بخطة العمل السنوية: النتيجة في صيغة مؤشر معبر عنها (نسبة النجاح في السنة النهائية بالمؤسسة في نهاية السنة المعنية بخطة العمل)

قيمة المؤشر أثناء وضع خطة العمل السنوية (نسبة النجاح في السنة النهائية بالمؤسسة قبل بدء المشروع)

أدوات التقويم المساعدة على اتخاذ القرار، تكون قابلة للقياس والتقويم لمعرفة مدى التقدم نحو النتائج المنتظرة.

النتائج التي تحدد عدد المستفيدين أو الخدمات أو التعلمت المتوقع تحقيقها بفضل المشروع.

مراجعة خطة العمل السنوية وتدير المخاطر


1. تصويب العمليات خلال السنوات الأربع

- تخضع عمليات المشروع لتتبع منتظم منذ الشروع في تنزيلها خلال السنة الأولى. ويتولى فريق القيادة مراجعة خطة العمل عبرتوالي سنوات المشروع. وتفضي المراجعة عادة إلى اتخاذ قرار من بين القرارات الآتية:
- ↪ الاحتفاظ بخطة العمل المعتمدة أثناء إعداد المشروع؛
 - ↪ إجراء التصويبات اللازمة بالنسبة للعمليات التي تحتاج إلى تصويب؛
 - ↪ إضافة عمليات جديدة لم تكن مبرمجة أثناء إعداد المشروع.


2. تدير المخاطر واتخاذ قرارات وقائية

يشكل الانتباه إلى المخاطر المحتملة وآثارها مفتاح أمان لضمان جودة النتائج.

الشكل 7: عوامل المخاطر



↪ ما القرارات الممكن اتخاذها لتلافي المخاطر؟



5- الخطوة الخامسة: مرحلة الضبط والتصويب
(التتبع والتقويم)

موضوع وأهداف التتبع والتقويم

يشكل التتبع والتقويم وقفات محورية للتثبيت والضبط عبر كافة مراحل المشروع عامة، وأثناء تخطيط عمليات المشروع وتنزيلها، وهما يؤثران تأثيرا بالغاً في تأمين نجاح أي خطة.

موضوع التتبع والتقويم

التتبع:

- ⇒ ينجز بكيفية منظمة ومنتظمة خلال السنة لتقدير التقدم الحاصل في إنجاز العمليات المبرمجة ضمن خطة العمل السنوية؛
- ⇒ ينصب على العمليات المبرمجة في خطة العمل السنوية من خلال التركيز على 4 أبعاد تتعلق بتنزيل كل عملية: نتيجتها؛ المدة المخصصة لإنجازها؛ إنجازها الفعلي؛ تدير ميزانها.

التقويم:

- ⇒ تقويم مدى التقدم الحاصل، من سنة لأخرى، في تحقيق الأهداف (النتائج المنتظرة) المبرمجة أثناء إعداد المشروع، بناء على نتائج التشخيص والرؤية والأولويات التي تمت ترجمتها إلى أهداف ونتائج مترجمة بدورها إلى عمليات إجرائية لتحقيق النتائج المنشودة.

أهداف التتبع والتقويم

- ⇒ تحديد الإكراهات والمعوقات التي تعرقل الإنجازات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لتجاوزها، باتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب.
- ⇒ تقدير مدى التوافق بين ما تم تخطيطه وما تم إنجازه خلال مدة تنزيل خطة العمل السنوية.
- ⇒ تقدير مدى التقدم في إنجاز خطة العمل السنوية طوال سنة تطبيقها.

مستويات التتبع وآلياته

جدول : عمليات التتبع والتقويم

النتيجة	الموضوع	عمليات التتبع والتقويم
- تصويب العمليات وضبطها - إيجاد حلول لتحسين الإنجاز	- النتيجة المحققة في فترة محددة - المعوقات التي اعترضت الإنجاز	تتبع مستمر لإنجاز خطة العمل السنوية خلال فترات منتظمة
- استثمار التقويم في اتخاذ قرارات بإعداد مشروع مطور	- تقويم التصميم والإنجاز والنتائج في ضوء الأهداف المحددة للمشروع	تقويم مشروع المؤسسة المندمج: نتائج تقويم المشروع

يشمل التتبع مستويين:

1- التتبع على مستوى المؤسسة المدرسية: [توثيق المعطيات: منظومة مسار ولوحة قيادة التتبع]

يضمن تتبع المؤسسة للمشروع الإشراف المنتظم على تنزيل مشروعها، مما يتيح لها اتخاذ قرارات التصويب والضبط والتحسين في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.

المسؤول(ة)	- المدير(ة) أو من يكلفه بالمسؤولية على التقويم بموافقة من مجلس تدبير المؤسسة.
الأساليب	- يقتضي انتظام التتبع إنجاز شهريا، وإعداد تقارير التتبع كل ثلاثة أشهر (نهاية دجنبر - نهاية مارس، نهاية يونيو). - تخصص فترة شتنبر - أكتوبر لإعداد خطة العمل السنوية، وإدخال بيانات المشروع وعملياته على منظومة "مسار" - تخصص نهاية مارس للتصويب والتعديل في حال اتخاذ قرار بمراجعة المشروع من لدن فريق القيادة وموافقة من مجلس التدبير. وذلك بعد تقديم التقرير المبرمج في نهاية مارس.

نموذج لوحة قيادة التتبع

1) لوحة قيادة التتبع

1. الرافعات والمجالات															
2. تحديد العملية			3. النتيجة المنتظرة ومؤشرات التتبع				4. العمليات		5. آجال الإنجاز		6. الميزانية			7. الشركاء والمشاركون	
2.1. المجال			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
رقم العملية			2.3. الملتقى				2.4. العمليات الموجهة		2.5. تاريخ إنهاء الإنجاز		3.6. نسبة صرف الميزانية			2.7. نسبة المساهمة	
صياغة العملية			3.3. القيمة الحالية للمؤشر				3.4. القيمة المقصودة للمؤشر		3.5. تاريخ بدء الإنجاز		2.6. الميزانية المصروفة			2.8. أساليب وأدواتها	
الارتقاء بالتعليمات			2.3. المؤشرات				3.3. القيمة الحالية للمؤشر		3.4. القيمة المقصودة للمؤشر		2.6. الميزانية المصروفة			2.8. أساليب وأدواتها	
1.1. الرافعة			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التعليمات وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TICE)			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
أنشطة التفتح وتشجيع المواهب			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
الارتقاء بالحياة المدرسية والنوع والإدماج الاجتماعي			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التربية على الصحة والوقاية			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
الأندية الفنية والثقافية والعلمية			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التربية على المواطنة والتنمية المستدامة			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
الدعم التربوي والتنموي والاجتماعي			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
البنانيات			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
الصيانة			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التجهيزات			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
إصلاح الوسائل التعليمية			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التدبير			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التواصل			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
الشراكة			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	
التكوين الإداري			1.3. النتيجة المنتظرة				1.4. العمليات الموجهة		1.5. تاريخ بدء الإنجاز		1.6. الميزانية المرسودة			1.7. المساهمة بالدرهم	

2- التتبع من لدن المديرية الإقليمية والأكاديمية

تعد المديرية الإقليمية تقريراً عن تتبع مشاريع المؤسسات، وتوجهه إلى الأكاديمية ويركز التقرير على العناصر الآتية:

- درجة انسجام مشاريع المؤسسات مع خارطة طريق المديرية؛
- الإكراهات والصعوبات المشتركة بين المؤسسات والإكراهات الخاصة بكل مؤسسة؛
- الصعوبات المطروحة على صعيد المديرية الإقليمية؛
- الحلول المقدمة من لدن المديرية والأكاديمية في حال إشعارها بالأمر.
- الدعم المقدم للمؤسسات.

✓ يسهل تحويل مشاريع المؤسسات من المديرية الإقليمية إلى الأكاديمية؛ ✓ يتتبع التصديق على المشاريع في المديرية الإقليمية؛ ✓ يشارك في اللجنة الجهوية للتصديق؛ ✓ ينسق مع مصالح المديرية الإقليمية لتحويل تمويلات الميزانية المقررة في الآجال المحددة.	المنسق(ة) الإقليمي(ة) لمشاريع المؤسسات
✓ يدعم فريق القيادة في صياغة ملف مشروع المؤسسة، وتوثيق كل ما يتعلق بالتتبع والتقويم؛ ✓ يساهم في تحديد المؤشرات والمستهدفين؛ ✓ يتتبع التصديق على المشروع على صعيد المديرية والأكاديمية؛ ✓ يتعاون مع مصالح الأكاديمية لتحويل تمويلات الميزانية في الآجال المحددة؛ ✓ يواكب مدير(ة) المؤسسة في تتبع مشروع المؤسسة وتقويمه.	مواكب(ة) مشروع المؤسسة المتدمج
✓ الإسهام في إنجاز المشروع، وتتبع نتائجه؛ ✓ الاطلاع على تصويبات المشروع ودعم تطبيقها.	أطراف أخرى من المجتمع المدرسي

أطراف أخرى معنية بتتبع المشروع وتقويمه

6. الخطوة السادسة: مرحلة الانتقال من
المشروع المنتهي إلى مشروع مطور

أهداف الانتقال وموضوعه

أ. أهداف الانتقال:

- تطوير المشروع وتحسينه بكيفية مستمرة لبلوغ النتائج القصوى.
- استثمار الجهود المبذولة على أفضل وجه ممكن.
- ضمان ترسيخ المشروع وتوسيع دائرته.

ب. موضوع الانتقال:


الانتقال عملية استثمار حصيلة المشروع المنتهي والدروس المستخلصة منه لإعداد مشروع جديد مطور. إنه عملية لتدبير التغيير تتحدد في شكل مسيرة يتم خلالها الانتقال من حالة راهنة (أ) إلى حالة منشودة (ب).

ج. سيناريوهات للانتقال.

السيناريو الأول:


الانتقال المباشر حين يتم تحقيق أهداف المشروع الأول والانتقال إلى مشروع ثان.

الانتقال من دورة المشروع المنتهي إلى دورة مشروع آخر



السيناريو الثاني:

الانتقال بكيفية غير مباشرة بسبب عدم تحقق جميع الأهداف، وفي هذه الحالة نبرمج مرحلة انتقالية تسمح بالانتقال نحو مشروع جديدة.



أسئلة مفيدة لإنجاز الانتقال

ما درجة انخراط
الأطراف المعنية في
المشروع حسب الخطة
المعدة؟

اي وسائل وموارد
كانت متاحة لإنجاز
عمليات المشروع؟

ما الذي تحقق
جزئيا وما الذي لم
يتحقق، ولماذا؟

أي عمليات وتدابير
يجب استثمارها
لتحسين العمل
مستقبلا؟

◀ ما القرارات الممكن اتخاذها بخصوص الانتقال؟

التعزيز	• تعزيز الوسائل والموارد أو تعزيز عدد المشاركين أو المتدخلين.
التقليص	• تقليص مدة التنفيذ أو عدد الفئات المستفيدة تبعا للموارد المتوفرة.
الحذف	• حذف نشاط يتطلب كلفة أو خبرة ليست متاحة.
التحويل	• تكييف هدف أو نشاط أو عملية من صيغة إلى أخرى تبعا لإمكانات التمويل.

ينبغي في تدبير الانتقال مراعاة ما يأتي:

- حركية انتقال أطر المؤسسة؛
- التغيرات الطارئة على استراتيجيات واختيار المؤسسات المعنية؛
- العمل على إخبار الأطراف المعنية بهذه التغيرات؛
- دعم قدرات الملتحقين الجدد بمشروع المؤسسة.

ملخص مضمون الخطوات الست

- **الخطوة الأولى: الانطلاقة،** وتتناول مرحلة انطلاق عمليات إعداد المشروع، وكيفية تحيين هيئات التدبير بالمؤسسة وتفعيلها، وتحديد الأطراف المعنية، فضلا عن إرساء فريق قيادة المشروع.
- **الخطوة الثانية: الوضعية الحالية للمؤسسة،** وهي تعالج طريقة تشخيص وضعية المؤسسة، وجمع المعطيات المتعلقة بالرافعات الأربع التي يركز عليها المشروع: الارتقاء بالتعليمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الحياة المدرسية ومبادئ النوع والإدماج الاجتماعي: البنية التحتية والتجهيزات: التدبير والشراكة. كما تعالج أيضا طريقة التحليل الاستراتيجي للمحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة من أجل كشف مواطن القوة ومواطن الضعف، ورصد الفرص المتاحة والتحديات المحتملة، وكذا الكشف عن المشكلات التي ينبغي توقع حلول مناسبة لها.
- **الخطوة الثالثة: التوافق على رؤية محلية** لجودة المؤسسة والتعليمات، وتحديد أولويات المشروع.
- **الخطوة الرابعة: تخطيط عمليات المشروع،** وهي تتناول ترجمة الرؤية والأولويات إلى أهداف ونتائج منتظرة، وترجمة الأهداف إلى عمليات ملائمة لتحقيق النتائج المنتظرة، بحيث يتم تخطيط عمليات المشروع عن طريق وصف كل عملية، وتبويبها تبعا للرافعات التي تشكل ركائز المشروع، مع تحديد مؤشرات التحقق الخاصة بكل عملية، والمسؤول(ة) عنها، وتقدير كلفة تمويلها ومصدر التمويل.
- **الخطوة الخامسة: الضبط،** وهي ترتبط بمرحلة تتبع تنزيل المشروع وتقويم سير الإنجاز، للقيام بالتصويب والضبط عند الاقتضاء تبعا لنتائج التتبع والتقويم. بحيث يواكب التتبع والتقويم تنزيل عمليات المشروع من أجل تقدير درجة التقدم في إنجاز العمليات المبرمجة في خطة العمل السنوية.
- **الخطوة السادسة: الحصيلة والانتقال،** وهي تتعلق بتدبير مرحلة الانتقال إلى مشروع جديد بعد انتهاء المشروع الحالي. وخلالها يتم ترسيخ مكتسبات المشروع المنتهي واستثمار الدروس المستخلصة منه في تطوير مشروع جديد يتضمن حلولاً للصعوبات التي اعترضت المشروع المنتهي. وذلك عبر تغيير ما يحتاج إلى تغيير قصد توجيه الجهود نحو بلوغ الأهداف القصوى.

خارطة طريق مشروع المؤسسة المندمج وجدول إنجازه

المراحل	الأنشطة	السنوات	Calendrier										النتائج المرتقبة
			شتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفري	فبراير	مارس	أفريل	ماي	النتائج المرتقبة	
الانطلاقة DÉPART	تفعيل هيئات التدبير بما فيها مجلس تدبير المؤسسة وجمعية دعم مدرسة النجاح...	السنة 1: التحضير										هيئات تدبير مشروع المؤسسة مفعلة (مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، جمعية دعم مدرسة النجاح...)	
	تحديد الأطراف المعنية											اجتماع الانطلاقة منجز مع الأطراف المعنية	
	إرساء فريق القيادة											فريق القيادة مفعّل	
تحليل الوضعية الراهنة ÉTAT DES LIEUX	تحليل معطيات كيفية وكمية وصف وضعية المؤسسة المدرسية											- وضعية المؤسسة مشخصة - الرؤية المحلية للمؤسسة متوافق عليها	
	إنجاز تشخيص تشاركي											لقاء تقاسم الرؤية المحلية والأوليات منجز	
	تحديد الرؤية المحلية للمؤسسة التعليمية											- العمليات قابلة للقياس والتقويم - الميزانية محددة وموزعة - المشروع مصادق عليه محليا (مجلس تدبير المؤسسة)	
تحديد الأولويات PRIORISATION	اختيار الأولويات وتحديد العمليات											المشروع مصادق عليه من لدن الأكاديمية والمديرية الإقليمية	
	اقتراح توزيع الميزانية المرصودة تبعا لتكاليف العمليات											إرساء عمليات الضبط والتصويب خلال السنة الأولى منجز	
	التصريح بالمؤشرات القابلة للقياس											لقاء تقاسم تقرير أنشطة المشروع خلال كل سنة من دورة المشروع الجاري إنجازه	
العمليات ACTIONS	التصديق على المشروع من لدن الأكاديمية والمديرية الإقليمية											وثيقة مشروع المؤسسة محسنة في ضوء نتائج التقويم	
	التصديق على المشروع من لدن الأكاديمية والمديرية الإقليمية											العمليات منجزة والتتبع منجز	
	التصديق على المشروع من لدن الأكاديمية والمديرية الإقليمية											تحيين وضعية المؤسسة منجز من أجل دورة جديدة لمشروع المؤسسة	
التصديق Validation	القيام بالتصويب والضبط في ضوء نتائج التتبع والتقويم	كل سنة من دورة المشروع											
	مدى تقدم إنجاز المشروع خلال سنة معينة	طيلة دورة المشروع											
	إعادة ضبط وبرمجة الميزانية خلال السنة الموالية (سنة + 1)												
الإنجاز MISE EN ŒUVRE	التنزيل وتتبّع العمليات (سنة + 1)												
	رصد حصيلة النتائج وترسيخ المكتسبات	نهاية دورة المشروع											
	الانتقال: من دورة مشروع إلى أخرى TRANSITION												

شكرا على حسن تتبعكم



مراجع العرض :

- ☐ الدستور المغربي 2011
- ☐ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030
- ☐ القانون الإطار 51.17
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 87 الصادرة سنة 2004 بشأن تفعيل أدوار الحياة المدرسية
- ☐ دليل الحياة المدرسية (2008)
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 73 الصادرة سنة 2009 بشأن إحداث جمعية مدرسة النجاح
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 125 الصادرة في شتنبر 2011 المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة
- ☐ مشروع دعم تدير المؤسسات التعليمية المغربية (PAGESM)
<https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/pagesm.aspx>
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 159/14 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2014 بشأن أجراة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة
- ☐ الدليل العملي لتفعيل مشروع المؤسسة (يوليوز 2018) : أعد الدليل بتعاون تقني ياباني في إطار مشروع تحسين التربية عبر تحقيق الإنصاف والجودة (PEEQ)
- ☐ حافظة مشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
الرباط بتاريخ 07 أكتوبر 2020
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 087/21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021
- ☐ المذكرة الوزارية رقم 0958/21 في شأن تنزيل دليل إجراءات تدير السنة الثانية من التكوين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية